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使用说明
一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2019年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。

二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。

三、《标准工程总承包招标文件》中的“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、“评标办法”（评标办法前附表除外）、“通用合同条款”，原则上应当不加修改地直接引用。“评标办法”采用综合评估法的评标方法，各评审因素的评审标准、分值和权重等应按我省相关规定编制。

四、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。
　　“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准及投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的评审因素和标准不得作为资格审查或者评标的依据。
　　招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，否则相关内容无效。

五、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

六、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。
七、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

八、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

九、《标准工程总承包招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设网（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准工程总承包招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处或福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和人员名单如下：
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第一章 招标公告/投标邀请书
工程总承包招标公告
1. 招标条件

　  本招标项目                         （项目名称 ）已由            （项目审批、核准或备案机关名称）  以                 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为                      ，建设资金来源                       ，招标人为                       ，委托的招标代理机构为                   。本项目现已完成    （可行性研究报告及批复、方案设计及批复、初步设计及批复） ，具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：                                               ；

2.2.项目建设规模：                （由招标人根据工程特点填写）   ；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：                    （房屋建筑工程、市政工程）    ；
（2）招标类型：      （设计采购施工总承包、设计施工总承包、勘察设计采购施工总承包）  ；

（3）招标范围和内容：                                    ；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：                元；

2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为               ；其中各关键节点的工期要求为（如果有）                                     ；

2.6.标段划分（如果有）：                                  ；

2.7.质量要求：                                           。

3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

设计资质要求：                          （资质类别、等级）；

施工资质要求：                          （资质类别、等级和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定）。

3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等）  。

3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等）  。

3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证））  。
3.6.投标人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；“类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                                                        。

3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；“类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                               。

3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 　（具体数量）   个标段投标，但最多允许中标　　（具体数量）   个标段。（适用于分标段的招标项目）。

3.9.其他资格要求：                                                  。

3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 资格审查办法及评标办法

本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于      年      月      日      时      分      秒至      年      月      日      时      分      秒通过        （公共资源电子交易平台名称及网址）     采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用      （电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：                                  。

6.2.投标保证金提交的金额：                                  。

6.3.投标保证金提交的方式：                                  。
7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 　年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过  （公共资源电子交易平台名称）   递交电子投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、        （其他发布公告的媒介）上发布。
9. 联系方式

招标人：                                             
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                     
招标代理机构：                                       
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    
公共资源电子交易平台名称：                           
网址：                                               
联系电话：                                           
招投标监督机构名称：                                 
地址：                                               
联系电话：                                           
公共资源交易中心名称：                               
地址：                                               
联系电话：                                           
工程总承包投标邀请书（适用于邀请招标）

               （被邀请参加投标的单位名称）：

1. 招标条件

　　本招标项目                         （项目名称 ）已由            （项目审批、核准或备案机关名称）  以                 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为                      ，建设资金来源                       ，招标人为                       ，委托的招标代理机构为                   。本项目已完成    （可行性研究报告及批复、方案设计及批复、初步设计及批复） ，，具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目工程总承包投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：                                               ；

2.2.项目建设规模：                （由招标人根据工程特点填写）   ；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：                    （房屋建筑工程、市政工程）     ；
（2）招标类型：      （设计采购施工总承包、设计施工总承包、勘察设计采购施工总承包）；

（3）招标范围和内容：                                    ；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：                元；

2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为              ；其中各关键节点的工期要求为（如果有）                                     ；

2.6.标段划分（如果有）：                                  ；

2.7.质量要求：                                           。

3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

设计资质要求：                          （资质类别、等级）；

施工资质要求：                          （资质类别、等级和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定）。

3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等）  。

3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等）  。

3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证））  。
3.6.投标人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；“类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                                                        。

3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；“类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                               。

3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 　（具体数量）   个标段投标，但最多允许中标　　（具体数量）   个标段。（适用于分标段的招标项目）。

3.9.其他资格要求：                                                  。

3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 资格审查办法及评标办法

本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

5. 招标文件的获取

凡受到邀请的投标者，请于      年      月      日      时     分      秒至      年      月      日      时      分      秒通过        （公共资源电子交易平台名称及网址）     采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用      （电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

6. 投标保证金的提交
6.1. 投标保证金提交的时间：                           ；

6.2. 投标保证金提交的金额：                           ；

6.3. 投标保证金提交的方式：                           。
7. 投标文件的递交
7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：  　年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过  （公共资源电子交易平台名称）   递交电子投标文件；
7.2. 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于     （具体时间）    前使用本单位CA证书通过     （公共资源电子交易平台名称）      予以确认（确认函格式见附件1-1）。超过具体时间未予以确认的，视为不参与本项目投标。

9. 联系方式

招标人：                                             
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                     
招标代理机构：                                       
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    
公共资源电子交易平台名称：                           
网址：                                               
联系电话：                                           
招投标监督机构名称：                                 
地址：                                               
联系电话：                                           
公共资源交易中心名称：                               
地址：                                               
联系电话：                                           
附件1-1：确认函（格式）
确  认  函

          （招标人名称）         ：

　　我方已于       年       月       日收到你方       年       月       日发出的关于邀请我方参加             （招标项目名称）           投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加）  投标。

　　特此确认。

                             被邀请单位名称：              （盖单位电子公章）

                             法定代表人：                   （盖电子姓名章）

                                                      年       月       日

第二章 投标人须知
 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：                                      

地址：                                      

联系人：                                   

电话：                                     

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：                                     

地址：                                      

联系人：                                    

电话：                                      

	1.1.4
	项目名称、招标项目编号和标段划分
	招标项目名称：                                           
报建编号： （福建省公共资源交易行政监督平台报建系统查询）         
招标项目编号：                                               

标段划分：                                               
招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：             
招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：       

招标人允许中标的标段数量：                               

	1.1.5
	建设地点
	

	1.2.1
	资金来源及比例
	资金来源：                                             
出资比例：                                              

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	建设规模
	建设规模：                                             
投资总额：人民币                万元。其中，建安工程费用：人民币                万元。：

	1.3.2
	招标范围和内容
	

	1.3.3
	计划工期
	计划工期：        日历天

计划开始工作日期：    年      月    日

计划竣工日期：    年      月    日

	1.3.4
	质量标准
	设计要求的质量标准：                                      
施工要求的质量标准：                                      勘察要求的质量标准（如果有）：                                      

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

（1）设计资质要求：                          （资质类别、等级）；

（2）施工资质要求：                          （资质类别、等级和《施工企业安全生产许可证》；无需资质的项目，从其规定）。

2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等） 。 

4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等）  。

5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工负责人的资格要求：        （执业资格、职称要求等，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证））  。

6.投标人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；“类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                 。

7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程总承包业绩”要求：  　个；““类似工程总承包业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）                  。

8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 　（具体数量）   个标段投标，但最多允许中标　　（具体数量）   个标段。（适用于分标段的招标项目）。

8.项目管理机构及人员要求：                    。
说明：

1）除招标文件规定可兼任的岗位外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。

2）本招标项目评标时仅对拟派出“项目负责人、设计负责人、施工负责人”进行考核（按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件并加盖投标人单位公章），且应按招标文件约定是投标人或其投标时已明确的主体工程分包单位的本企业在岗人员；

①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件；

②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。
3）上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖投标人的单位公章；

4）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

5）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决。

6）其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。

7）投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理：

a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳   万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳   万元违约金。

9.其他资格要求详见招标文件第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第八章“投标文件格式”。

	1.5
	费用承担和设计

成果补偿
	□不补偿 

□补偿，补偿标准：                                        

	1.10
	投标人提出疑问的截止时间
	         年     月     日      时      分      秒

	1.11
	分包
	□ 不允许

□ 允许，允许分包内容：                      

   对分包人的资质要求：                                                  

	1.12
	偏离
	□不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：                     

	2.1
	构成招标文件的

其他资料
	

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人要求澄清招标文件的截止时间：     年     月     日     时     分     秒（北京时间）之前。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fj.gov.cn）或                     。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	    1、潜在投标人应自行留意招标人通过网络发布的招标文件的澄清、修改，否则由此引起的后果及损失由其自行承担。招标文件的澄清、修改文件通过电子交易平台发布，可不领取文本文件；投标人确有需要领取文本文件的，请与招标人或招标代理机构联系领取。（投标人领取澄清、修改招标文件文本文件时无需签收和确认。）
    2、招标人对招标文件的澄清、修改文件发布方式为通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fj.gov.cn）或                     发布，同时向省行政监督平台备案。

    投标人开始领取澄清、修改招标文件文本文件的时间为澄清、修改文件发布的第二天    时   分至   时    分，地点为：               。

	3.1
	构成投标文件的

其他资料
	

	3.2.4
	最高投标限价或

其计算方法
	

	3.2.5
	投标报价的

其他要求
	

	3.3.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后    日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：         ；

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第     种的形式提交；

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

户    名：                          
帐   号：                          

开户银行：                          

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票。

②银行保函形式：                              。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：                                                。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：    （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）     。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：                                      。
3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表规定，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。    

4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	□不允许

□允许

	3.6.1
	要求提交的投标

文件内容
	资格文件：       （要求、不要求）             提交；

技术文件（承包人建议书）：  （要求、不要求）   提交；

技术文件（承包人实施方案）：（要求、不要求）    提交；

商务文件：       （要求、不要求）            提交。

	3.6.4
	签字或盖章特殊

要求
	

	3.6.5
	投标文件编制和

加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：                                                

投标文件编制工具软件供应商：                                                        

投标文件编制工具软件供应商联系电话：                                        

投标文件编制和加密要求：                                                                 

	4.1.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：                             
网址：                                                 
联系电话：                                             

公共资源交易中心名称：                                 
地址：                                                 
联系电话：                                             

	4.1.3
	投标截止时间
	       年     月     日     时     分     秒（北京时间）。

	4.1.5
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：  　  　年   　月   　日     时   　分     秒前
提交地点：                                               

密封要求：                                               

	5.1
	开标时间
	开标时间：  　  　年  　 月  　 日   　时   　分     秒

	5.2.2
	投标文件解密方式
	

	5.2.3
	投标文件解密失败的补救方案
	

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：     人，其中招标人代表       人，技术、经济等方面的专家       人。
技术、经济等方面专家确定方式：              

	6.3.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为： 综合评估法

	6.3.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

□否，推荐的中标候选人数：             

	7.2/7.3
	中标公示媒介

和场所
	

	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：为中标合同价的     %

履约担保形式：                    
履约担保期限：                    

	9.2.3
	监督部门
	部门或机构名称：                   

地    址：                        
联系电话：                        

	10
	需要补充的

其他内容
	

	11
	电子招标投标

其他要求
	


第二节  投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表。划分标段的，招标人允许投标人对本招标项目提出资格审查申请的标段数量（一个或多个标段）和招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标须知前附表中做出说明。招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标的项目的招标人不得利用划分标段规避招标。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标须知前附表所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表所规定的投标人资格合格条件审查资料。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称，具体要求见投标人须知前附表；

（4）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表；

（5）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体投标人的投标文件及中标后签署的工程总承包合同，对联合体各方均有约束力。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施。

（3）联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。
（4）联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

1.4.3 投标人与其主体工程分包单位不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；
（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；
（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

1.11 分包

1.11.1投标人拟将中标项目主体工程分包的，应在投标文件中明确主体工程分包单位并按第八章“投标文件格式”附上相应资料，主体工程分包单位在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中只能作为一家投标人的分包单位。
1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程总承包模拟清单及计价

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式和规定的时间前发送给招标人，招标人将根据投标人的要求对招标文件做出必要的澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

    投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件（如果有）组成。

3.1.1 资格审查文件应包括下列内容：

（1） 投标人基本情况表；

（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；

（3） 法定代表人身份资格证明书；

（4） 授权委托书（如果有）；

（5） 拟派出项目负责人简要情况表；

（6） 拟派出施工负责人简要情况表；

（7） 拟派出设计负责人简要情况表；

（8） 项目部施工管理人员到位承诺书；

（9） 近年完成的“类似工程总承包业绩”情况表；

（10）近年在建的“类似工程总承包业绩”情况表；

（11）投标保证金有关单据扫描件；

（12）其他资料。

3.1.2 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价模拟清单（如果有）；

（4）其他资料。

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”有关规定进行编制。

3.1.3技术文件应包括下列内容：

（1）承包人建议书；

（2）承包人实施方案。

招标人是否要求投标人提交技术文件、技术文件采取评分制评审或合格制评审，见第三章“评标办法”。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，并作为招标文件实质性要求。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件相应分项的报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第3.4.1项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.7款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表。
3.6.2投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分），作为投标文件的组成部分。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.6.4 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标须知前附表另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 

3.6.5电子投标文件编制和加密要求：投标人应当按投标须知前附表的规定编制与加密投标文件。

3.6.6投标人应当使用招标文件中规定的交易平台的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

3.6.7投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标须知前附表规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标须知前附表规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值的项目，由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统和福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第4.1.5项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。

4.1.7到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.1.8在递交投标文件的同时，投标人需提交材料详见投标人须知前附表，否则投标文件不予接收。

5. 开标

5.1 开标时间

招标人按投标须知前附表第5.1项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2.2开标时，电子交易平台提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.2.3招标人应在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应对招标文件的要求作出响应。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，招标人应按照补救方案进行处理，同时，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行或延期开标。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表。

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4），向所有投标人公布投标人名称（其主体工程分包单位名称）、社会统一信用代码、项目负责人姓名及其证书号码、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，按福建省住房和城乡建设厅发布的相关规定计取。

5.2.5设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：
6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第7.1项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台等投标须知前附表规定场所、网站公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

（六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

（七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。
7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台等投标须知前附表规定场所、网站进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。
7.4 中标通知

7.4.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的； 

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。 

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。
投诉

9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表。 
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

     采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体其他要求，见投标人须知前附表。

在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.7.7款规定的雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 

银行名称：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             

             传    真：                                             

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.7.7款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                                                        

日期：      年     月     日

附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币         （金额大写：人民币       元整）的款项。

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.7.7款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                    （盖单位公章）

         法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日

附件2-4：开标记录表（格式）

               （项目名称）    标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：     年   月   日   时   分   秒

	投标人代表号
	投标人名称
	主体工程拟分包人名称
	项目负责人姓名及其证书号码
	投标

保证金（元）
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	解密

情况
	备注

	
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	社会统一信用代码
	承担任务
	应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据）
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计
□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	□主体工程设计
□主体工程施工□主体工程设计和施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	□主体工程设计□主体工程施工
	设计信用分：
施工信用分：
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	
	应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：      年份，第      季度，分值类别为      。

应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：      年份，第      季度，分值类别为      。


               （项目名称）    标段工程总承包开标记录表(2)
	投标人代表号
	投标人名称
	递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	制作已标价工程模拟清单XML电子文档的软硬件信息
	备注

	
	
	记录

时间
	计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)
	是否雷同
	计价软件

加密锁信息
	计算机硬件信息
	是否存在篡改


	

	
	
	
	
	
	记录时间
	加密锁序列号
	是否雷同
	记录时间
	网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、硬盘序列号
	是否雷同
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本招标项目发布最高投标限价的XML格式文件或计价软件版成果文件（如有）的时间：      年    月   日（由招标代理机构负责填写，如有多次发布的，以最迟发布的时间为准），发布之前记录的软硬件信息无需在开标时公布和比对。

	开标异常情况记录：


附件2-5： 问题澄清通知（格式）
问题澄清通知

编号：

                   （投标人名称）   ： 

                     （项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。
2.                                                                                                                            。

 .....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

                                评标委员会或评标委员会组长：         （签字）

       年    月    日
附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

                   问题的澄清、说明

编号：

                       （项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。
2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

                       法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
          年       月       日

附件2-7：评标报告（格式）

                （项目名称）                
报 建 编 号：                          

招标项目编号：                         

评  标  报　告

招 标 人：                                  

招标代理：                                

     年    月    日

一、基本情况和数据表
1. 招标项目名称：                                     。
2. 报建编号：                                         。
3. 招标项目编号：                                     。
4. 招标方式：                                         。

5. 招 标 人：                                         。
6. 招标代理机构：                                     。
7. 工程建设地点：                                     。
8. 工程建设规模:                                      。
9. 招标范围和内容：                                   。

10. 工期要求：                                        。

11. 工程质量：                                        。

12. 招标文件开始发出日期：          年       月      日。

13. 投标截止时间:        年      月      日     时     分     秒。

14. 开标时间:        年       月      日      时      分      秒。

15. 开标平台:                                                   。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到        个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。
17. 评标地点：                                         。

18. 评标办法及评标参数：

18.1.综合评估法

18.2.最高投标限价为              元；

18.3其他：                 

二、评标委员会成员名单

1、评标委员会组成：评标委员会总人数      人，其中招标人代表      人，专家评委产生办法                             。
2、专家评委抽取地点                              。

3、评标委员会成员名单：

	序号
	姓  名
	身份证号码
	单位名称
	评委会任职

	
	
	
	
	主任

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	
	
	
	
	委员

	……
	
	`
	
	委员


三、初步评审情况

1、形式评审

评标委员会依据招标文件第三章“评标办法”第2.1.1条形式评审标准对投标文件进行形式评审。

2．资格文件评审

评标委员会对     个投标人的资格文件进行评审，经评审     个合格，      个不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。

3、响应性评审

评标委员会依据招标文件第三章“评标办法”第2.1.3条商务文件响应性评审标准对通过资格审查的投标文件进行商务文件响应性评审标准，评审（是/否）存在“评标办法”第3.1.2条规定的否决投标的情形。评审所有通过商务文件响应性评审的投标人的投标报价（是/否）出现“评标办法”第3.1.3条规定的“算术错误须进行报价修正”的情形。

四、否决投标的情况说明

	被否决的投标人名称
	被否决投标的原因及依据
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


五、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

综合评估法
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
	序号
	投标人
	投标报价得分A
	承包人建议书得分B
	承包人实施方案得分C
	工程业绩得分D
	资信

得分E
	总得分
	排序

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


六、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：                。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐    名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

综合评估法
	中标候选人顺序
	投标人名称
	最终总得分
	投标报价（元）
	项目负责人
	备注

	第一中标候选人
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


七、澄清、说明、补正事项

八、投标文件雷同情况

评标委员会成员签字（或电子印章）：
日期：        年     月     日
说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书
                                       编号：

                      （中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

招标范围：                       。

中标价：                         。

工期： 　                        。

质量： 　                        。

项目负责人：    （姓名），身份证号码：        ，证书类型及证书编号：        。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

       年      月     日

附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书
各投标人：

我方已接受                （中标人名称）于                （投标日期）所递交的            （项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章） 

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）                            

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）
                                                        年     月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

第一节 评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：（70-85）分

承包人建议书：（0-5）分
承包人实施方案：（0-5）分

工程业绩：（3-5）分

资信：（12-15）分 

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中：

1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

2、本招标项目K的取值区间为a％~b%（含a%，不含b%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

3、暂定金额：（由招标人填入）元，设计费：（由招标人填入） 元。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	B=|ai-A|÷A×100%。其中：

1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）；

2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。

	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价评分标准
（≥70分）
	投标报价评分
	投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。

其中：

1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=（不低于3）；当ai＞A时，Q=（负偏差Q值的两倍）。

2、投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。

	2.2.4（2）
	承包人建议书评分标准

（≤5分）
	评审子项目名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	
	
	1.图纸
	……
	C1（满分100分）
	D1

	
	
	2.工程详细说明
	……
	C2（满分100分）
	D2

	
	
	3.设备方案
	……
	……
	……

	
	
	……
	……
	……
	……

	
	
	注：

1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

4.投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，否决其投标。

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准

（≤5分）
	评审子项名称
	评审内容和标准
	子项目评分（分）
	权重

	
	
	1.总体概述
	……
	E1（满分100分）
	F1

	
	
	2.设计管理方案
	……
	E2（满分100分）
	F2

	
	
	3.采购管理方案
	……
	……
	……

	
	
	4.施工的重点难点
	……
	……
	……

	
	
	5.建筑信息模型（BIM）技术
	……
	……
	……

	
	
	……
	……
	……
	……

	
	
	注：

1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。
2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。

3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

4.投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，否决其投标。

	2.2.4（4）
	业绩评分标准

（3-5分）
	1.投标人类似工程业绩（≤3分）
	投标人“类似工程业绩”要求： (投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩) 。

第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的   （写明具体工程指标要求，指标不超过两项）    的工程总承包项目，每项得1.5分。

注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 
c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：          。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。

（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

（4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 

第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的   （写明具体工程指标要求，指标不超过两项）   的工程总承包项目，每项得1分。

注：
（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。
a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。

c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。

d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：          。
（2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。

（3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

	-+
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	2.项目负责人类似工程业绩（≤1分）
	工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（写明具体工程指标要求，指标不超过一项）的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。

注：

（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

a.竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

e.其他要求：          。

（2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。

	
	
	3.获奖业绩（≤1分）
	1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的   （房屋建筑项目或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

（3）省级及以上优质工程奖是指：（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。

（4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	
	
	
	2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的   （房屋建筑或市政基础设施项目） 的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。

注：

（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。

（3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。

（4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。

	2.2.4（5）
	资信评分标准

（12-15分）
	1.企业资质资格（≤2分）
	1.承担主体工程设计单位具有（写明招标要求的资质类型）甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有（写明招标要求的资质类型）的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。

2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有（写明与项目相适应的要求）的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。

	
	
	2.设计施工一体化（1分）
	主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。

	
	
	3.项目管理机构（≤2分）
	1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：  （按照招标文件明确的人员职称、执业资格注册证书进行评分，加分不多于1分）  。

注：

拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。
配备BIM技术人员  （写明BIM技能等级证书的发证机关、配备人员数量等要求。设置BIM技能等级证书持证人员数量时，应不多于15人，加分不多于1分）。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目）
注：

BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。

	
	
	4.企业信用评价（10分）
	1.承担主体工程设计的设计单位信用分=

           的企业季度信用得分*5%。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
2.承担主体工程施工的施工单位信用分=

   （建筑工程类、市政工程类）    的企业季度信用得分*5%。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。



第二节 评标办法和标准
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）工程业绩：见评标办法前附表；

（5）资信：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）工程业绩评分标准：见评标办法前附表；

（5）资信评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照本章和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，并作为招标文件实质性要求。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。
3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况
3.5 附则

3.5.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审且影响到评标结果的，评标无效，招标人应当根据《福建省招标投标条例》第七十条的规定，依法重新评标或者重新招标。
3.5.2评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，招标人不再重新抽取。
3.5.3在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。

3.5.4 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书

发包人（全称）：_________________________________________________

承包人（全称）：_________________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况

1. 工程名称：___________________________________________________。
2. 工程地点：___________________________________________________。
3. 工程审批、核准或备案文号：____________________________________。
4. 资金来源：___________________________________________________。
5. 工程内容及规模：______________________________________________。
6. 工程承包范围：_______________________________________________。

7. 工程建设要求：_______________________________________________。
合同工期
计划开始工作日期：_________年_____月_____日。
计划竣工日期：_________年_____月_____日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
质量标准
工程勘察设计质量标准：_______________________________________________。
设备采购质量标准：______________________________________________。
工程施工质量标准：_______________________________________________。
签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写) __________________（¥___________元）。其中，包含暂定金额： __________________（¥___________元）。
签约合同价具体构成： 

（1）勘察设计费：
人民币（大写) ______________（¥__________元）； 

（2）设备及工器具购置费：
人民币（大写) ______________（¥__________元）； 

（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) ______________（¥__________元）； 
（4）工程建设其他费：
人民币（大写) ______________（¥__________元）；
2. 合同价格形式：
合同价格形式为：_____________________________        。

工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：____________；

设计负责人：                     ；

采购负责人：          __________；

施工负责人:          __________ 。

合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及投标函附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）发包人要求及其附件；
（6）标准规范及有关技术文件

（7）本招标文件模拟清单及计价规定
（8）设计文件及图纸
（9）承包人建议书； 
（10）价格清单；
（11）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。
承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

签订时间
本合同于_________年_____月_____日签订。
签订地点
本合同在______________签订。
合同生效
本合同自_______________________生效。
合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
	发包人：               （公章）

	承包人：               （公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：___________

地址：_______________________

邮政编码：___________________

法定代表人：_________________

委托代理人：_________________

电话：_______________________

传真： ______________________

电子信箱：___________________

开户银行：___________________

账号：_______________________
	统一社会信用代码：_____________

地址：_________________________

邮政编码：_____________________

法定代表人：___________________

委托代理人：___________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子信箱：_____________________

开户银行：_____________________

账号：_________________________


第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求及附件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人，含咨询人项目负责人等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂定金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定发生与否或不可预见变更的设计、施工及其服务等的金额。

1.1.5.5 暂定金额：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业工程、设备、服务等的金额。

1.1.5.6 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。

1.3 法律及规范性文件

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求及附件；

（7）标准规范及有关技术文件

（8）本招标文件模拟清单及计价规定
（9）设计文件及图纸

（10）承包人建议书； 

（11）价格清单；

（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

    1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。

1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求和基础资料中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求及提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求及提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托咨询人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 咨询人

3.1 咨询人的职责和权力

3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除合同另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 咨询人项目负责人

发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14 天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 咨询人员

3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5 款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。

3.4 咨询人的指示

3.4.1 咨询人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。

3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。

3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。

3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24 条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：

（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。

（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的基础资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

9.4 咨询人使用施工控制网

咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工； 

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。

13.3 咨询人的质量检查

咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知咨询人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。

13.4.2 咨询人未到场检查

咨询人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。

14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。

（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

咨询人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由咨询人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.5款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 暂定金额

15.5.2 发包人在价格清单中给定暂定金额的专业服务、材料和工程设备，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经咨询人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂定金额的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.5.3 发包人在价格清单中给定暂定金额的专业工程，由咨询人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂定金额的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整

按专用合同条款约定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的调整

16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人无需提供预付款保函。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款与期间结算

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，期间结算按施工节点支付。 

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 

（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。

17.3.3 进度付款与期间结算款申请单

承包人应在每笔进度款或期间结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或期间结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或期间结算款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款与期间结算款证书和支付时间

（1）咨询人在收到承包人进度付款或期间结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或期间结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或期间结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或期间结算款申请单后的28 天内，将进度应付款或期间结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或期间结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）咨询人出具进度付款或期间结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款或期间结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金

17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验   

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：

（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

咨询人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，咨询人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；

（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由咨询人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）咨询人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.4 调解

在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议对双方具有拘束力，应遵照执行。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.9 其他合同文件：                                           。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9 咨询人：                                                 。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：                                      。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程：                                                。

1.1.3.10永久占地：                                               。

1.1.3.11临时占地：                                               。

1.2 语言文字 

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。

1.3法律及规范性文件

1.3.1 适用于本合同的规范性文件：                                     。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：                                       。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                  

                                                                                                                                                   。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：                    。

提供时间为：                                        。

其它要求：                                          。
1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：                             。

提供时间为：                                                     。

其它要求：                                                       。

1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：                                         。

1.7 联络
1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                     。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：                                   。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                           。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：                                   。
1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：                                          。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                                   。

承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:              。

1.13 发包人要求和基础资料中的错误

1.13.2 承包人未在开始工作日期之前发现发包人要求中存在错误的，由此导致的费用增加和工期延误的承担                                   。

(1) 应由发包人负责其准确性和完整性的数据或资料：                 。

(2) 应由承包人负责其准确性和完整性的数据或资料：                 。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名：           ，职务：           ，职责：           。
发包人派驻的其它人员

姓名：           ，职务：           ，职责：           。
2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地的时间:                                   。
发包人提供的进场施工条件包括：                              。
2.7 其他义务

其他义务:                                   。
3. 咨询人  

3.1咨询人的职责和权力

3.1.1 发包人委托的职权：                                    。

须经发包人事先批准行使的权力：                              。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的条件及费用承担：                      。
4.1.10 其他义务:                                        。
4.2 履约担保

履约担保的形式和金额：

履约担保的形式：                   。
履约担保的金额：                   。
4.5承包人项目负责人

4.5.1 承包人指派的项目负责人：                      。

4.5.2 承包人指派的项目负责人职权：                  。
须经承包人特别授权方可行使的权力：                。
4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人应遵守的其它约定：                    

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：                           。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：                        。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：                         。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：                         。
4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：                       。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：                       。
5. 设计

5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：                      。
5.5 竣工文件

5.5.1 承包人向咨询人竣工记录及竣工图纸的份数及形式：         。
材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

承包人采购材料设备的约定：               。
6.2 发包人提供的材料和工程设备

承包人提供材料设备的约定：               。
7.施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：                       。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                  。
8.交通运输

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：                  。
8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：                  。
9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：                          。

10.安全、治安保卫和环境保护

10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：                        。

11.开始工作和竣工

11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：                  。
11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：                        。
11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：                       。

逾期竣工违约金的最高限额约定：                                    。
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：                     。

13.工程质量

13.1工程质量要求

勘察要求的质量标准：                   。

设计要求的质量标准：                   。

施工要求的质量标准：                   。

工程材料及设备质量标准：               。

15.变更

15.1 变更权

变更权的约定：             。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：             。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的程序：             。
15.4 暂列金额

关于暂列金额使用的约定：                                             。

15.5 暂定金额
暂定金额的约定：                               。
16.价格调整

16.1 物价波动引起的调整

物价波动引起的价格调整：                               。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格
 合同价格形式及相关约定：                                     。

17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：                               。

预付款支付期限：                                     。

预付款扣回的方式：                                   。

17.2.2 预付款保函：                                   。
17.3 工程进度款与期间结算付款

17.3.1 付款时间

工程进度付款的支付时间：                            。
17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：                            。

支付分解表的审批：                            。

17.3.3 进度付款与期间结算申请单

工程进度付款与期间结算申请方式：                    。

承包人提交进度付款与期间结算申请单的格式、内容、份数和时间：              。

进度付款与期间结算申请单应包括的内容：                     。

17.3.4 进度付款与期间结算证书和支付时间 

进度付款与期间结算的审核方式和支付的约定：                   。

17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：                    ；

(2) 采取以下     种方式预留     %的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或期间结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式:                                         。

(3) 其他方式：                                          。

17.4.2 质量保证金的返还：                               。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请的时间：                                   。

竣工结算申请的资料清单和份数：                                   。

竣工结算申请单的内容应包括：                                     。

17.5.2竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                  。

发包人完成竣工付款的期限：                                        。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                        。

17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：                                        。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：                                        。

18.竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：                    。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：        。

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：                             。

竣工资料份数：                             。
18.3竣工验收

18.3.5实际竣工日期：              。
18.7竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：          。
18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：        。
18.9 竣工后试验

竣工后试验的约定：      。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：                 。

保修期限为：       。

保修责任为：       。

20.保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：                                                   。
保险范围：                                                  。     

保险金额：                                                  。

保险费率：                                                  。

保险期限：                                                  。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

第三者责任险的保险费率：      。

第三者责任险的保险金额：      。
20.4 其他保险 

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：                   。

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等约定：                   。  

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间：      。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：      。
21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：       。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

承包人违约责任的约定：                   。

22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：                   。

24.争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可以采取下列     种方式解决争议：

（1）向        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3 争议评审

24.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。

双方同意采取以下方式       成立争议评审小组评审。

（1）协商成立争议评审组；

（2）提交         争议评审机构组织争议评审组。

争议评审费用的承担：                                                  。

争议评审的其它约定：                                                  。

24.4 调解

关于争议调解机构：                                     。

关于调解的其它约定：                                   。

第四部分 合同附件格式

附件一：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
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附件二：履约担保格式

履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，对因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时承担连带赔偿责任。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        
       
  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________

承包人（全称）：__________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；

3．装修工程为_________年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；

5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；

7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________

_____________________________________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________

_____________________________________________________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：           

地  址：            地  址：       

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       

电  话：          电  话：     

传  真：          传  真：     

开户银行：          开户银行：   

账  号：              账  号：     
邮政编码：            邮政编码：
 工程总承包模拟清单及计价

总则

1、工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。工程总承包费中所有项目均应采用综合单价法计价，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。
2、本项目工程总承包计价模式采用：    （招标人应当根据项目实际情况，合理选择下列之一的工程总承包计价模式）    的模式。

第1类：采用模拟清单招标且总价包干的模式（适用于完成初步设计后招标）；

第2类：采用模拟清单招标且单价包干的模式(适用于完成方案设计后招标的，且建造做法较固定有类似项目可参照的，如安置房、办公楼等）；

第3类：采用限额设计招标且标后模拟清单的模式(适用于完成方案设计后招标的，但建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的项目）。
3、本章中的“招标要求”是指招标文件明确的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求等要求。
4、模拟清单、最高投标限价、投标报价的表格格式，详见附表《模拟清单与计价表格（格式）》。投标人无需提供综合单价分析计算表。

二、计价模式
第1类 采用模拟清单招标且总结包干的模式
第1节 模拟清单
本项目模拟清单（含综合单价，下同）由招标人另册提供（随附EXCEL电子文档），有关事项说明如下：
1、模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础。
2、模拟清单是根据发包人根据经批复的初步设计文件、设计概算相应金额（不含预备费）、招标要求、我省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。补充模拟清单计算规则及子目项目特征及内容详见清单中的“总说明”。
3、模拟清单列出了项目实施过程中实际要发生的和可能要发生的各类项目清单，包括项目名称、项目特征与工程内容、计量单位及招标人的综合单价等，招标人不提供工程量；投标人根据招标要求填报投标人的工程量及其综合单价。

4、部分模拟清单同时列出子项的工程量及综合单价（单价组成内容同模拟清单综合单价）、主材的数量及单价（不含税价），均由招标人提供、投标人无需另行报价。子项适用于实施中可能出现项目内容变更时，进行扣减或调整价差。主材适用于实施中可能出现项目特征变更时调整材料价差，主材价差只计取税金、不计取其他费用。
5、模拟清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
6、模拟清单综合单价编制依据：
（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（3）人工费，按（编制时）工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数计算；
（4）施工机械台班价格（扣税价）：按照（编制时）《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费  月信息价；
（5）材料设备价格（扣税价）：按照（编制时）  年 月   市材料信息价 、              、           ，以及市场询价。
（6）《     概算定额》或类似工程具体项目综合单价。
7、投标人在投标前认真核对模拟清单，发现与初步设计文件、设计概算、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出异议；确实存在不吻合的，招标人在规定时限内发出更正通知。
第2节 最高投标限价
本项目的最高投标限价由招标人另册提供。有关说明如下：
1、最高投标限价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、最高投标限价是根据经批复的初步设计文件、设计概算相应金额（不含预备费）、招标要求、模拟清单等编制。最高投标限价的工程量主要根据本项目设计文件或设计文件已明确的指标计算，不足的依据类似项目工程量指标。
3、本项目最高投标限价为                  元（大写金额：               元），最高投标限价的格式参照附表《模拟清单与计价表格（格式）》。
其中：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程勘察设计费
	
	

	2
	建筑安装工程费
	
	包括配电工程、供水工程、燃气工程、占地复原工程等

	3
	设备及工器具购置费
	
	

	4
	工程建设其他费
	
	列入总承包的与项目建设有关的其他费用

	合计总价
	

	其中：暂定金额（投标人不可修改）
	


4、投标人在投标前认真核对最高投标限价，发现与初步设计文件、设计概算、模拟清单、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出异议；确实存在不吻合按规定需要调整设计概算的，发包人应报项目审批部门修正，修正概算影响开标时间的，推迟开标。
第3节 投标报价

      投标报价应根据招标文件中的有关要求自主报价，且不得超过最高投标限价。
（一）投标报价依据：
(1)招标文件等有关要求，招标文件补充通知、答疑纪要；
(2)勘察报告（如有）、初步设计文件及相关资料；
(3)施工现场情况、工程特点及投标人拟采取的施工方案、方法；
(4)本项目模拟清单以及我省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则；
(5)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(6)市场价格信息；
(7)其他的相关资料。
（二）投标报价要求
投标报价应当在模拟清单的基础上填入投标人的工程量进行计算。投标人应当根据本项目初步设计图纸和拟采取的施工方案自行计算工程量，最高投标限价中的工程量仅供投标人参考。招标人编列的暂定金额和暂列金额，投标报价不得减少；被投标人减少的，中标后按照不利于中标人的办法处理，将减少的金额纳入总价优惠。即中标人合同价=中标人投标报价*（1-特别优惠率），特别优惠率=（减少的暂定金额+减少的暂列金额）/最高投标限价。实施中遇到变更与调整的，按照招标人的暂定金额和暂列金额为依据。
（三）模拟清单报价要求
1、投标人对模拟清单列明且投标人的设计方案有相应工程量的模拟清单进行报价，中标后作为合同单价，但是下列情形的合同单价按下列方式处理；

（1）投标人的综合单价与招标人提供的模拟清单中相应综合单价的偏差不得高于10%或低于20%，超过上述幅度的，中标后出现工程量变化，比较投标人的综合单价与模拟清单中相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
（2）投标人不得修改模拟清单的项目特征、计量单位，投标人擅自修改导致无法与原清单的特征或单位一致的，中标后出现工程量变化，比较投标人的综合单价与模拟清单中相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
（3）投标人根据项目实际可以在投标报价中适当增加模拟清单并报价，中标后项目实施中遇到发生该项目或变更的，如果其综合单价与发包人（或其委托中介机构）及有关部门审定后（如需）的综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，则按中标人的综合单价执行；否则，按模拟清单之外项目单价的计算方式执行。
（4）所有需要填写单价或合价（金额）的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价；未填写的项目,视为此项目的费用己包含在其他项目费用中。

2、模拟清单列明但投标人的设计方案没有相应工程量的，投标人无需填写工程量及相应报价。实施中遇到变更且招标人提供的模拟清单已有相关子目的，则其单价执行招标人提供的模拟清单综合单价下浮后（即按中标价较最高投标限价的下浮率）作为合同单价。

3、合同单价是合同双方拨付进度款、处理变更签证单价和办理结算的依据。
第4节 合同价

（本节内容在签订施工合同时应当根据采用计价方式引入合同专用条款的合同价内容中）
（一）合同价包干的范围
中标价即合同价。合同采用总价包干的形式，其中：
1、不纳入总价包干范围的暂定金额专业工程，按下列方式结算：
（1）桩基础工程、地基处理工程（具体细化明确），采用模拟清单合同单价包干、工程量按实计量；
（2）室外园林景观工程、供电、水、气工程、初步设计阶段难以提出具体建设标准或功能需求的特殊专业工程（具体细化明确），采用限额（或限指标）设计、工程量和综合单价均按实结算；
2、下列情形不纳入总价包干，按下列方式调整合同价：
（1）发包人变更建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价； 

（2）涉及工程质量安全和品质的项目采用有限包干模式，根据经深化后的施工图（含后续双方确认的完善变更）与初步设计图及相应指标对比，实际工程量变化超过下列情形的，超过部分的工程量按其综合单价的90%计算价差并调整合同价（按照有利减量不利增量的原则）：
a.现浇结构用钢筋总量（不含支撑筋、马凳筋、拉结筋、钢筋网等）、混凝土总量（不含垫层、细石混凝土等）、模板总量差异分别超过  （建议3-5%）  的部分。
b.装配式预制构件总量（含钢筋）差异超过5%的部分。
c.金属结构总量（不含非结构主体的金属构件）差异超过5%的部分。
d.综合单价涉及多个子目的，按工程量加权平均的综合单价计算。
3、总价包干的风险承包范围：                    
（二）模拟项目清单结算方式
采用总价包干的部分，模拟项目清单的工程量根据变更情况调整；采用单价包干的部分，模拟项目清单的工程量按实计量。模拟清单的结算单价，实施中未变更的执行合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
1、属于项目特征或内容中部分变更的项目，根据所对应的子项或主材，按价差（变更后的特征或内容的无模拟单价的按模拟清单之外项目单价计算）对合同单价进行增减，计算变更后的项目单价；
2、属于工程量变化的项目，工程量变化在30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增减或减少的工程量部分按照模拟清单之外项目确定综合单价（原工程量执行原单价）；
3、同时发生上述第1、2种情形的项目，先执行第1款情形的计价规则，再执行第2款情形的计价规则。
4、属于模拟清单之外项目，或属于模拟清单的项目特征或内容变化大已难以采用价差调整的项目，则按下列计价办法和计价依据确定综合单价：（参考最高投标限价的编制依据，但价格按施工期的）
（1）计价办法：定额计价；
（2）消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（4）人工费，按施工期间工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数调整；
（5）施工机械台班价格（扣税价）：按照《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费按施工期的每月信息价；
（6）材料设备价格（扣税价）：按照施工期间每月   市材料信息价、                          ，以及合同双方的市场询价（详见询价记录）。
（7）按上述计算的综合单价下浮      %（即为合同价较最高投标限价的下浮率）。
（三）措施项目清单结算方式
措施项目费（不管单价或总价包干合同），均按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
1、发包人变更建设范围、建设规模或建设时间的，措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
2、发包人变更建设标准、功能需求，措施项目费均不调整。
3、风险范围以外的人工费、主要材料设备价格和主要施工机械使用费调整的，措施项目费均不调整；
（四）其他项目清单结算方式
其他项目清单中的暂列金额有关费用按实际发生的金额结算。
（五）市场价格波动的调整约定
市场价格波动引起调整合同价的情形如下。
1、建设主管部门发布人工费指数或调整定额人工费的，根据人工费指数文件，按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额进行调整，价差部分只计算税金不计取其他费用；
2、施工期间主要材料设备价格和主要施工机械使用费（具体按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”）变动累计超过合同总价±1%的部分（基准价按最高投标限价）予以调整合同价，价差部分只计算税金不计取其他费用；
3、 （其他情形）            。
（六）其他要求
1、列入暂定金额的专业工程，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经全过程工程咨询单位审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并按承担相关违约责任。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
第2类 采用模拟清单招标且单价包干模式
第1节 模拟清单
本项目模拟清单（含综合单价，下同）由招标人另册提供（随附EXCEL电子文档），有关事项说明如下：
1、模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础。
2、模拟清单是根据发包人根据经批复的方案设计文件、投资估算相应金额（不含预备费）、招标要求、我省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。补充模拟清单计算规则及子目项目特征及内容详见清单中的“总说明”。
3、模拟清单列出了项目实施过程中实际要发生的和可能要发生的各类项目清单，包括项目名称、项目特征与工程内容、计量单位及招标人的综合单价等，招标人不提供工程量；投标人根据招标要求填报投标人的工程量及其综合单价。

4、部分模拟清单同时列出子项的工程量及综合单价（单价组成内容同模拟清单综合单价）、主材的数量及单价（不含税价），均由招标人提供、投标人无需另行报价。子项适用于实施中可能出现项目内容变更时，进行扣减或调整价差。主材适用于实施中可能出现项目特征变更时调整材料价差，主材价差只计取税金、不计取其他费用。
5、模拟清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
6、模拟清单综合单价编制依据：
（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（3）人工费，按（编制时）工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数计算；
（4）施工机械台班价格（扣税价）：按照（编制时）《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费  月信息价；
（5）材料设备价格（扣税价）：按照（编制时）  年 月   市材料信息价 、              、           ，以及市场询价。
（6）《     概算定额》或类似工程具体项目综合单价。
7、投标人在投标前认真核对模拟清单，发现与方案设计文件、投资估算、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出答疑或异议；确实存在不吻合的，招标人在规定时限内发出更正通知。
第2节 最高投标限价
本项目的最高投标限价由招标人另册提供。有关说明如下：
1、最高投标限价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、最高投标限价是根据经批复的可研报告、经批复的方案设计文件、投资估算的相应金额（不含预备费）、招标要求、模拟清单等编制。最高投标限价的工程量主要根据本项目设计文件或设计文件已明确的指标计算，不足的依据类似项目工程量指标。
3、本项目最高投标限价为                  元（大写金额：               元），最高投标限价的格式详见附表《模拟清单与计价表格（格式）》。
其中：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程勘察设计费
	
	

	2
	建筑安装工程费
	
	包括配电工程、供水工程、燃气工程、占地复原工程等

	3
	设备及工器具购置费
	
	

	4
	工程建设其他费
	
	列入总承包的与项目建设有关的其他费用

	合计总价
	

	其中：暂定金额（投标人不可修改）
	


4、投标人在投标前认真核对最高投标限价，发现与方案设计文件、投资估算、模拟清单、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出异议；确实存在不吻合按规定需要调整投资估算的，发包人应报项目审批部门修正，修正投资估算影响开标时间的，推迟开标。
第3节 投标报价
      投标报价应根据招标文件中的有关要求自主报价，且不得超过最高投标限价。
（一）投标报价依据：
(1)招标文件等有关要求，招标文件补充通知、答疑纪要；
(2)经批复的可研报告、勘察报告（如有）、方案设计文件及相关资料；
(3)施工现场情况、工程特点及投标人拟采取的施工方案、方法；
(4)本项目模拟清单以及我省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则；
(5)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(6)市场价格信息；
(7)其他的相关资料。
（二）投标报价要求
投标报价应当在模拟清单的基础上填入招标人提供的最高投标限价中的工程量，且不得减少；招标人编列的暂定金额和暂列金额，投标报价不得减少；被投标人减少的工程量、暂定金额和暂列金额，中标后按照不利于中标人的办法处理，将减少的金额纳入总价优惠。即中标人合同价=中标人投标报价*（1-特别优惠率），特别优惠率=（各项投标工程量较招标工程量减少部分*招标人综合单价的之和+减少的暂定金额+减少的暂列金额）/最高投标限价。实施中遇到变更与调整的，按照招标人的工程量、暂定金额和暂列金额为依据。
（三）模拟清单报价要求
1、投标人对最高投标限价中有相应工程量的模拟清单进行报价，中标后作为合同单价，但是下列情形的合同单价按下列方式处理；

（1）投标人的综合单价与招标人提供的模拟清单中相应综合单价的偏差不得高于10%或低于20%，超过上述幅度的，中标后出现工程量变化，比较投标人的综合单价与模拟清单中相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
（2）投标人不得修改模拟清单的项目特征、计量单位，投标人擅自修改导致无法与原清单的特征或单位一致的，中标后出现工程量变化，比较投标人的综合单价与模拟清单中相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。
（3）所有需要填写单价或合价（金额）的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价；未填写的项目,视为此项目的费用己包含在其他项目费用中。

2、模拟清单在最高投标限价没有相应工程量的，投标人无需填写工程量及相应报价。实施中遇到变更且招标人提供的模拟清单已有相关子目的，则其单价执行招标人提供的模拟清单综合单价下浮后（即按中标价较最高投标限价的下浮率）作为合同单价。

3、合同单价是合同双方拨付进度款、处理变更签证单价和办理结算的依据。
第4节 合同价

（本节内容在签订施工合同时应当根据采用计价方式引入合同专用条款的合同价内容中）
（一）合同价包干的范围
中标价为合同暂定价。承包人完成初步设计后根据模拟清单合同单价编制设计概算（不得超过合同暂定价）。设计概算批复后签订合同价，合同价采用单价包干、按实计量的结算形式。其中：
1、承包人的设计概算相应金额超过合同暂定价的，经发包人组织评审认定为系初步设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计并按承担相关违约责任。如因发包人变更招标要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成的，双方按照合同约定协商解决。
2、暂定金额的室外园林景观工程、供电、水、气工程、初步设计阶段难以提出具体建设标准或功能需求的特殊专业工程（具体细化明确），采用限额（或限指标）设计、工程量和综合单价均按实结算。
3、单价包干的风险承包范围：                    
（二）模拟项目清单结算方式
本项目按照实际完成的工程量结算。模拟项目清单的结算单价，实施中未变更的执行合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
1、属于项目特征或内容中部分变更的项目，根据所对应的子项或主材，按价差（变更后的特征或内容的无模拟单价的按模拟清单之外项目单价计算）对合同单价进行增减，计算变更后的项目单价；
2、属于工程量变化的项目，工程量变化在30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增减或减少的工程量部分按照模拟清单之外项目确定综合单价（原工程量执行原单价）；
3、同时发生上述第1、2种情形的项目，先执行第1款情形的计价规则，再执行第2款情形的计价规则。
4、属于模拟清单之外项目，或属于模拟清单的项目特征或内容变化大已难以采用价差调整的项目，则按下列计价办法和计价依据确定综合单价：（参考最高投标限价的编制依据，但价格按施工期的）
（1）计价办法：定额计价；
（2）消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（4）人工费，按施工期间工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数调整；
（5）施工机械台班价格（扣税价）：按照《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费按施工期的每月信息价；
（6）材料设备价格（扣税价）：按照施工期间每月   市材料信息价、                          ，以及合同双方的市场询价（详见询价记录）。
（7）按上述计算的综合单价下浮      %（即为合同价较最高投标限价的下浮率）。
（三）措施项目清单结算方式
措施项目费按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
1、发包人变更建设范围、建设规模或建设时间的，措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
2、发包人变更建设标准、功能需求，措施项目费均不调整。
3、风险范围以外的人工费、主要材料设备价格和主要施工机械使用费调整的，措施项目费均不调整；
（四）其他项目清单结算方式
其他项目清单中的暂列金额有关费用按实际发生的金额结算。
（五）市场价格波动的调整约定
市场价格波动引起调整合同价的情形如下：

1、建设主管部门发布人工费指数或调整定额人工费的，根据人工费指数文件，按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额进行调整，价差部分只计算税金不计取其他费用；
2、施工期间主要材料设备价格和主要施工机械使用费（具体按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”）变动累计超过合同总价±1%的部分（基准价按最高投标限价）予以调整合同价，价差部分只计算税金不计取其他费用；
3、 （其他情形）            。
（六）其他要求
1、列入暂定金额的专业工程，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织评审后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并按承担相关违约责任。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过的部分由承包人承担。
3、承包人通过优化设计，总承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价（结算价与合同价的差价）的比例  （建议10-20%） 。但节约或结余的造价属于发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
第3类  采用限额设计招标且标后模拟清单模式
第1节 最高投标限价
本项目的最高投标限价由招标人另册提供。有关说明如下：
1、最高投标限价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、最高投标限价是根据经批复的方案设计文件、投资估算相应金额（不含预备费）、招标要求等编制。最高投标限价的工程量主要根据本项目设计文件或设计文件已明确的指标计算，不足的，依据类似项目工程量指标。
3、本项目最高投标限价为                  元（大写金额：               元），最高投标限价的格式详见附表《模拟清单与计价表格（格式）》，其中分表根据造价组成内容选用，不必全部提供。
其中：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程勘察设计费
	
	

	2
	建筑安装工程费
	
	包括配电工程、供水工程、燃气工程、占地复原工程等

	3
	设备及工器具购置费
	
	

	4
	工程建设其他费
	
	列入总承包的与项目建设有关的其他费用

	合计总价
	

	其中：暂定金额（投标人不可修改）
	


4、投标人在投标前认真核对最高投标限价，发现与方案设计文件、投资估算、招标要求等不吻合的，应当在招标文件的规定时限内向招标人提出异议；确实存在不吻合按规定需要调整投资估算的，发包人应报项目审批部门修正，修正投资估算影响开标时间的，推迟开标。
第2节 投标报价

    投标报价应根据招标文件中的有关要求自主报价，不得超过最高投标限价。
（一）投标报价依据
(1)招标文件等有关要求，招标文件补充通知、答疑纪要；
(2)勘察报告、方案设计文件及相关资料；
(3)施工现场情况、工程特点及投标人拟采取的施工方案、方法；
(4)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(5)市场价格；
(6)其他的相关资料。
（二）投标报价要求。

1、投标人应当根据方案设计文件、投资估算、招标要求以及最高投标限价及其组成内容确定投标报价较最高投标限价的下浮率，以此计算投标报价。

2、                                                               。

第3节 合同价

（本节内容在签订施工合同时应当根据采用计价方式引入合同专用条款的合同价内容中）
（一）合同价包干的范围

中标价下浮率是本合同价及结算价的下浮率。最高投标限价按中标人的下浮率计算的投标报价作为合同暂定价，限额设计概算批复后按模拟清单的单价包干：

1、承包人在详勘后根据初步设计编制设计概算，设计概算应当在模拟清单的基础上编制，编制初步设计概算的同时编制模拟清单。

2、概算批复后，经发包人确认（或经财政部门审核后）的模拟清单及其综合单价作为合同单价，单价包干、工程量按实结算，并签订合同补充协议，其中室外园林景观工程、供电、水、气工程、初步设计阶段难以提出具体建设标准或功能需求的特殊专业工程（但是，上述专业工程初步设计时已经深化的也可以纳入模拟清单编制范围并采用单价包干），采用限额设计（或限指标设计）、按实结算。
3、模拟清单单价包干的风险承包范围：                     。

（二）模拟清单编制
本项目模拟清单编制原则如下：
1、模拟清单是合同价的组成部分。
2、模拟清单根据经批复的初步设计文件、设计概算相应金额（不含预备费）、招标要求、我省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。补充模拟清单计算规则及子目项目特征及内容详见清单中的“总说明”。
3、模拟清单列出了项目实施过程中实际要发生的和可能要发生的各类项目清单，包括项目名称、项目特征与工程内容、计量单位及综合单价等。

4、部分模拟清单同时列出子项的工程量及综合单价、主材的数量及单价，子项综合单价组成内容同模拟清单综合单价，主材单价为不含税价；子项适用于实施中可能出现项目内容变更时，扣减或调整价差；主材适用于实施中可能出现项目特征变更时调整材料价差，主材价差只计取税金、不计取其他费用。
5、模拟清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一致。
6、模拟清单综合单价编制依据：
（1）预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（2）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（3）人工费，按（编制时）工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数计算；
（4）施工机械台班价格（扣税价）：按照（编制时）《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费  月信息价；
（5）材料设备价格（扣税价）：按照（编制时）  年 月   市材料信息价 、              、           ，以及市场询价。
（6）《     概算定额》或类似工程具体项目综合单价。

（7）按上述计算的综合单价下浮      %（即为合同价较最高投标限价的下浮率）。
（三）模拟项目清单结算方式
本项目按照实际完成的工程量结算。模拟清单结算单价，实施中未变更的执行模拟清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
1、属于项目特征或内容中部分变更的项目，根据所对应的子项或主材，按价差（变更后的特征或内容的无模拟单价的按模拟清单之外项目单价计算）对合同单价进行增减，计算变更后的项目单价；
2、属于工程量变化的项目，工程量变化在30%以内的，执行模拟清单合同单价；工程量变化超过30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增减或减少的工程量部分按照模拟清单之外项目确定综合单价（原工程量执行原单价）；
3、同时发生上述第1、2种情形的项目，先执行第1款情形的计价规则，再执行第2款情形的计价规则。
4、属于模拟清单之外项目，或属于清单的项目特征或内容变化大已难以采用价差调整的项目，则按下列计价办法和计价依据确定综合单价：（参考最高投标限价的编制依据，但价格按施工期的）
（1）计价办法：定额计价；
（2）消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止   年  月  日）；
（3）费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止   年  月  日）。其中，工程专业为房屋建筑与装饰工程，税率按9%，其他按费用定额规定执行；
（4）人工费，按施工期间工程所在地建设行政主管部门发布的人工费指数调整；
（5）施工机械台班价格（扣税价）：按照《   年第  季度福建省施工机械台班单价》，其中塔吊和施工电梯租赁费和人工费按施工期的每月信息价；
（6）材料设备价格（扣税价）：按照施工期间每月   市材料信息价、                          ，已经以及合同双方的市场询价（详见询价记录）。
（7）按上述计算的综合单价下浮      %（即为合同价较最高投标限价的下浮率）。

（四）措施项目清单结算方式
措施项目费（不管单价或总价包干合同），均按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
1、发包人变更建设范围、建设规模或建设时间的，措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
2、发包人变更建设标准、功能需求，措施项目费均不调整。
3、风险范围以外的人工费、主要材料设备价格和主要施工机械使用费调整的，措施项目费均不调整；
（五）其他项目清单结算方式
其他项目清单中的暂列金额有关费用按实际发生的金额结算。
（六）市场价格波动的调整约定
市场价格波动引起调整合同价的情形如下。
1、建设主管部门发布人工费指数或调整定额人工费的，根据人工费指数文件，按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”的人工费总额进行调整，价差部分只计算税金不计取其他费用；
2、施工期间主要材料设备价格和主要施工机械使用费（具体按最高投标限价的分表7的“人工、主要材料、施工机械项目与价格表”）变动累计超过合同总价±1%的部分（基准价按最高投标限价）予以调整合同价，价差部分只计算税金不计取其他费用；
3、 （其他情形）            。
（七）其他要求
1、承包人的设计概算金额超过合同暂定价的，经发包人组织专家评审或经全过程工程咨询企业认定为初步设计不合理的，承包人应无偿修改初步设计并按承担相关违约责任。如因发包人变更招标要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成的，双方按照合同约定协商解决。

2、列入暂定金额的专业工程，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经全过程工程咨询单位审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并按承担相关违约责任。
3、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。

4、承包人通过优化设计，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价（结算价与合同价的差价）的比例  （建议10-20%）  %。但节约或结余的造价属于发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
三、 期间结算
工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费分开采取不同的支付办法。建筑安装工程费采用按施工节点期间结算的办法并在合同中约定。
（一）工程勘察设计费的支付。
根据勘察、初步设计、施工图设计等节点，按工程勘察设计费的各费用组成分别支付。
建筑安装工程费（工程建设其他费并入）的支付。

包括预付款、期间结算款、进度款、竣工结算款、质保金，其中：
1、期间结算款，按施工节点结算与支付。本项目分以下几个施工节点进行期间结算：（如：（1）房屋建筑工程，可以分桩基础完成、地下室结构封顶、主体结构封顶、外墙装饰完成、竣工验收等多个施工节点；（2）道路工程，可以分管线工程、路基工程、路面工程等多个施工节点；（3）桥梁工程的，可以分桩基础工程、桥涵结构工程、路面工程等施工节点。）承包人施工到上述节点后报经发包人初验合格后按约定时间报送并核对已完节点工程结算款。已完节点工程结算款在相应节点概算范围内的，按实际节点造价（扣质保金）支付；超出相应节点概算的暂按节点概算（扣质保金）支付。下节点结算时应当扣除双方已确定的上节点造价，下节点结算时双方均不再修改上节点造价，上节点结算后由于发包人原因新增的造价归入下节点办理。期间结算期间发现超概的，属于非承包人原因的，发包人应当及时报审批部分修正概算。概算修正后，在下节点结算时一并支付上节点未支付的造价。
2、进度款。期间结算节点之间的间隔时间超过2个月的，按月支付支付进度款，按已完工程款的    （建议80-90%）支付。
（三）设备及工器具购置费的支付。
按订立采购合同、进场安装就位、竣工验收等阶段约定的比例进行分解。订立采购合同时，根据实际设备情况，按相应设备的购置费支付预付款    （建议30-50%）；进场安装时按相应设备的购置费支付至    （建议60-80%）；竣工验收时支付至90%，余款待结算金额确定时一次性付清。

附表 

模拟清单与计价表格（格式）
目录及应用说明

	编号
	表格名称
	模拟清单
	最高投标限价
	投标报价

	封1
	模拟清单
	适用
	　
	

	封2
	最高投标限价
	　
	适用
	

	封3
	投标报价
	　
	
	适用

	总表1
	总说明
	适用
	适用
	适用

	总表2
	工程总承包项目费用组成表
	适用
	适用
	适用

	总表3
	工程勘察设计费组成表
	适用
	适用
	适用

	总表4
	建筑安装工程费组成表
	适用
	适用
	适用

	总表5
	设备及工器具购置费模拟清单与计价表
	适用
	适用
	适用

	总表6
	工程建设其他费组成表
	适用
	适用
	适用

	分表1
	工程项目造价汇总表
	适用
	适用
	适用

	分表2
	单项工程造价汇总表
	适用
	适用
	适用

	分表3
	单位工程造价汇总表
	适用
	适用
	适用

	分表4
	模拟项目清单与计价表
	适用
	适用
	适用

	分表5
	措施项目清单与计价表
	适用
	适用
	适用

	
	
	
	
	

	分表6
	其他项目清单与计价表
	适用
	适用
	适用

	分表7
	人工、主要材料施工机械项目与价格表
	
	适用
	适用


说明：模拟清单提供的表格中有关工程量为空。

封1

工程总承包项目名称
模 拟 清 单
招 标 人：                    造价咨询人：                    

（单位盖章）                      （单位盖章或资质专用章）

法定代表人                    法定代表人

或其授权人：                  或其授权人：               

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

造价工程师：               

（签字盖专用章）

编制时间：    年   月   日

封2

工程总承包项目名称
最高投标限价

总金额（小写）：                                    

（大写）：                                    

招 标 人：                   造价咨询人：                 

（单位盖章）                 （单位盖章或资质专用章）

法定代表人                   法定代表人

或其授权人：                 或其授权人：                 

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

造价工程师：                

（签字盖专用章）

编制时间：    年   月   日

封3

工程总承包项目名称
投 标 报 价

投    标    人：                                     

总金额（小写）：                                    

（大写）：                                    
总表1

总  说  明

工程名称：                                                              第  页 共  页

	


总表2
工程总承包项目费用组成表

工程名称：                                                           第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	工程勘察设计费
	
	

	2
	建筑安装工程费
	
	包括配电工程、供水工程、燃气工程、占地复原工程等

	3
	设备及工器具购置费
	
	

	4
	工程建设其他费
	
	列入总承包的与项目建设有关的其他费用

	……
	……
	
	

	合计总价
	

	其中：暂定金额（投标人不可修改）
	


总表3
工程勘察设计费组成表
工程名称：                                                              第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目内容
	金额（元）
	备注

	1
	工程勘察设计费
	
	
	

	1.1
	勘察费
	
	
	如有

	1.2
	初步设计费
	
	
	如有

	1.3
	施工图设计费
	
	
	含预制构件拆分设计

	1.4
	竣工图编制费
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	2
	非标准设备设计费
	
	
	如有

	3
	BIM专项设计费
	
	
	如有

	……
	……
	
	
	

	合计费用
	
	
	


总表4
建筑安装工程费组成表
工程名称：                                                             第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目内容
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	


说明：1.有模拟清单的项目金额来自分表1工程项目造价汇总表；

      2.暂定金额的专业工程直接在本表编制，后续分表不必再细化。
总表5           

设备及工器具购置费模拟清单与计价表

工程名称：                                                                第  页 共  页

	序号
	设备及工器具名称
	规格、型号
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	是否包含安装

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	
	
	


说明：1.本表设备不含属于建筑安装工程费中的设备；

2.设备费不包含安装的，其安装费应当计入建筑安装工程费中。

3.最高投标限价提供的本表价格是基准价，作为风险承包范围外价差调整的依据。

总表6
工程建设其他费组成表

工程名称：                                                               第  页 共  页

	序号
	项目名称
	项目内容
	金额
	备注

	1
	场地准备费
	为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理所发生的费用。
	
	

	2
	临时设施费
	临时水、电、路、讯、气等其他工程费用。
	
	

	……
	
	
	
	

	合计费用
	
	
	


说明：本表费用项目应当根据招标要求开列，具体费用根据实际情况可以采用暂列金额按实结算的方式。

分表1

工程项目造价汇总表

工程名称：                                                                第  页 共  页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	合    计
	


分表2

单项工程造价汇总表

工程名称：                                                                第  页 共  页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）

	
	
	

	合    计
	


分表3

单位工程造价汇总表

工程名称：                                                               第  页 共  页

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）

	1
	模拟项目清单总价
	

	1.1
	
	

	1.2
	
	

	……
	
	

	2
	措施项目清单总价
	

	3
	其他项目清单总价
	

	合计=1+2+3
	


分表4
模拟项目清单与计价表

工程名称：                                                                第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征及内容
	计量单位
	工程量
	金    额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	


分表5

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                               第  页 共  页

	序号
	项  目  名  称
	工程内容
	金额（元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	合    计
	


分表6

其他项目清单与计价表

工程名称：                                                               第  页 共  页

	序号
	项  目  名  称
	工程内容
	金额（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	


说明：具体项目应当根据工程项目实际编列，采用暂列金额的按实结算。

分表7

人工、主要材料、施工机械项目与价格表

工程名称：                                                                 第  页 共 页

	序号
	工料机编码
	工料机名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	
	人工费
	
	
	
	
	

	二
	
	主要材料

（含设备）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	
	主要施工机械
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


说明：1.最高投标限价提供的本表的数量和金额作为风险承包范围外的价差调整依据，不作为价差调整依据的非主要材料与施工机械不得在此列出；

2.本表中的设备是指列入建筑安装工程费中的设备。

 发包人要求

一、基本编制要求

（一） 招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；

2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

建设标准至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。

2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。

（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。

二、发包人要求

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

     一、概述

二、招标范围与规模

（一）招标范围

（二）工程规模

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

三、功能需求

（一）功能需求任务书

（二）性能保证指标（性能保证表）

（三）产能保证指标

四、建设标准

（一）设计标准和规范

（二）技术标准和要求

（三）质量标准

（四）工艺安排或要求

（五）主要材料设备参数、指标及品牌

（六）发包人已完成的设计文件

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求

五、项目管理规定

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求

（二）设计、施工和设备监造、试验

（三）样品

（四）进度，包括里程碑进度计划

1.开始工作时间

2.设计完成时间

3.进度计划

4.竣工时间

5.缺陷责任期

6.其他时间要求

（五）支付

（六）变更

（七）分包以及设备供应商。

（八）HSE（健康、安全与环境管理体系）

（九）沟通

（十）竣工试验

1.第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

2.第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

3.第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

（十一）竣工验收

（十二）竣工后试验

（十三）对项目业主人员的操作培训。

（十四）缺陷责任期的服务要求。

六、发包人要求附件清单

第七章  发包人提供的资料
已完成的设计图纸

一、已完成的设计图纸目录

已完成的设计图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	出图日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	……


二、已完成的设计图纸

“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。

 与工程建设有关的其他资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4．其他资料。

 投标文件格式

说    明
1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。
 资格审查文件

说    明

1.《资格审查文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第1.4项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格审查文件》的组成部分。

2.投标人需要分包主体工程施工或设计的应在投标文件中明确主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位（统称“分包单位”），除了投标人应按规定提交全部资料外，《资格审查文件》第二项内容应包括工程总承包单位和分包单位各方相关情况的资料，内容涉及分包单位的，还应加盖相关分包单位公章。投标人主体工程无需分包的，则无需提交第二项的内容。

3.《资格审查文件》第十二项“其他资料”是指按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4项 “合格投标人资格要求”的，以及投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

（用于资格审查文件封面）

           （项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      资格审查文件        
投标人:                                （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表
二、主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）
三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书（如果有）
五、拟派出项目负责人简要情况表 

六、拟派出施工负责人简要情况表

七、拟派出设计负责人简要情况表

八、项目部施工管理人员到位承诺书

九、近年完成的“类似工程总承包业绩”情况表
十、近年在建的“类似工程总承包业绩”情况表
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	承担主体工程
	（主体工程设计和（或）主体工程施工）

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	开户银行
	
	
	中级职称人员
	

	账    号
	
	
	初级职称人员
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形的，按弄虚作假处理。
二、主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）
	分包单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	拟分包工程
	（主体工程设计或主体工程施工）

	企业资质等级
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	分 包 理 由
	

	是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

分包单位：             (盖分包单位公章)

注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖分包单位公章。

2. 投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件，并加盖单位公章。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          身份证号码：         

职务：         手机号码：                           
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          投标人：                 （盖单位公章）

                                         年      月    日           

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）
分包单位名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          身份证号码：         

职务：         手机号码：                           
系                              （分包单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

                          分包单位：                 （盖单位公章）

                                         年      月     日 

授权委托书

本人          （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件、

        2.投标人本单位在岗员工身份证明材料扫描件（体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”同投标须知前附表1.4.1项备注）。

投 标 人：                     (盖单位公章)

                           法定代表人：                        （盖章）

                           委托代理人：                   （盖章或签字）

                                         年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

六、拟派出施工负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	

	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、施工负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。

2、施工负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

七、拟派出设计负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	所在单位
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册执业资格
	

	注册编号
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、设计负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。

2、设计负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

八、项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计负责人和施工负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计负责人或施工负责人，每人每次向招标人交纳    万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳     万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）
九、近年完成的“类似工程总承包业绩”情况表
	项目编号
	项目名称
	建设地点
	合同信息
	竣工验收信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	竣工备案编号
	竣工验收证明材料标注项目负责人
	实际造价（万元）
	实际面积（平方米）
	其他工程特征指标
	工程质量
	实际开工日期
	实际竣工验收日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程总承包业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

十、近年在建的“类似工程总承包业绩”情况表
	项目

编号
	项目

名称
	建设

地点
	合同信息
	施工许可信息
	建设单位
	建设单位联系人/电话
	备注

	
	
	
	工程总承包合同金额（万元）
	工程总承包合同标注项目负责人
	施工单位名称
	施工许可证号
	发证日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程总承包业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证号。 
十一、投标保证金有关单据扫描件
十二、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见第二章“投标人须知”规定及第三章“评分办法”）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
 商务文件

说    明

1.《商务文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《商务文件》的组成部分。

（用于商务文件封面）

           （项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件        
投标人:                                （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                   （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单（如果有）          

四、其他资料
一、投标函
                   （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥         ）的投标总报价，其中：①设计费：

②建筑安装工程费：     ③       ；工期          日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥      ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。
6．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

                       法定代表人或其委托代理人手机号码：         
地址：                                      
网址：                                      
传真：                                      
邮政编码：                                  
      年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	项目负责人
	
	姓名：

执业证书注册编号：           
	

	2
	设计负责人
	
	姓名：

执业资格（职称）证书编号：
	

	3
	施工负责人
	
	姓名：

执业证书注册编号：
	

	4
	设计质量标准
	
	
	

	5
	勘察质量标准
	
	
	

	6
	施工质量标准
	
	
	

	7
	缺陷责任期
	
	 
	

	8
	分包
	
	
	

	9
	承包人履约担保金额
	
	签约合同价：  %  
	

	10
	预付款额度
	
	签约合同价（扣除暂列金额）：  %
	

	11
	进度款付款时间
	
	签发付款凭证后   日内
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价格（结算总价）： %
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
三、已标价模拟清单（如果有）

四、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见第二章“投标人须知”规定及第三章“评分办法”）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
 技术文件

说    明

1.招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第二章“投标须知”第3.1.3款、第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.《技术文件》采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，并作为招标文件实质性要求。招标人采取评分制评审或合格制评审。



